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Die Eisenbahnbrücke 
über die Oder

Planung und Bau 
der neuen Brücke -

eine Herausforderung 
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Eisenbahnüberführung Oderbrücke
Zustand bis 26. Februar 2008

Bauart:
Fachwerkträgerbrücken mit eingleisigen 
Überbauten im Vorlandbereich und 
zweigleisigem Überbau im Strombereich

Einzelstützweiten:
9x 40 m im Vorlandbereich

80 m im Strombereich

Gesamtstützweite:
242 m + 80 m + 120 m = 442 m

Breite zwischen den Geländern:
10,24 – 10,60 m (Vorlandbrücken)

11,76 m (Strombrücke)

Unterbauten: 
Widerlager und Pfeiler aus Mauerwerk 
und Magerbeton, teilweise mit 
Stahlbeton verstärkt
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Eisenbahnüberführung Oderbrücke
Bautechnologie

Bauphase 1 - eingleisiger Betrieb
• Rückbau Gleis Polen - Deutschland
• Rückbau nördliche Überbauten im Vorlandbereich
• Einbau Hilfsbrücke zum Neubau des östlichen Widerlagers

Bauphase 2 - eingleisiger Betrieb
• Neubau Pfeiler und Widerlager
• Neubau der zweigleisigen Überbauten im Vorlandbereich 

neben der alten Brücke auf Hilfsstützen
• Vormontage des zweigleisigen Stromüberbaus

Legende:

neue Überbauten

neue Pfeiler / Widerlager

Hilfsstützen / Hilfsbrücke

alter Bestand

Polen

Stromüberbau

Vorfertigung auf Montageplatz

Deutschland
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Eisenbahnüberführung Oderbrücke
Bautechnologie

Bauphase 3 - Totalsperrung
• Rückbau Gleis Deutschland - Polen
• Rückbau südliche Überbauten im Vorlandbereich und 

Hilfsbrücke
• Teilabbruch alte Pfeiler und Widerlager
• Vervollständigung der neuen Widerlager auf der Südseite
• Ausschwimmen alter Stromüberbau - Einschwimmen neuer 

Stromüberbau
• Querverschub neue Überbauten im Vorlandbereich und 

Absetzen in Endlage
• Neubau Gleise und Streckenausrüstung
Dauer der Totalsperrung: 17.10 – 13.12.2008

Bauphase 4 - zweigleisiger Betrieb
• Rückbau der alten Pfeiler und Widerlager
• Herstellung nördliche Kammerwand an den Widerlagern
• Herstellung Betriebszufahrten zu den Widerlagern
• Renaturierung

Deutschland PolenStromüberbauDeutschland PolenStromüberbau

Legende:

neue Überbauten

neue Pfeiler / Widerlager

Hilfsstützen / Hilfsbrücke

alter Bestand

neue Aufleger
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Eisenbahnüberführung Oderbrücke
Bauablauf

1. Winter 2008 Baubeginn mit 1.Rammschlag,
Rammen, Spundwände

2. Frühjahr 2008 Demontage Vorlandbrücken, Einbau Hilfsbrücken, 
Fundamente, Pfeiler, Widerlager, 
Schalung, Traggerüst für neue Vorlandbrücken

3. Sommer 2008 Betonieren, Vorlandbrücken, Montage neue Strombrücke

4. Herbst 2008 Querverschub Vorlandbrücken West / Ost,
Ausschwimmen alte Strombrücke,
Einschwimmen neue Strombrücke,
Gleisbau, Oberbau, Oberleitung,
Inbetriebnahme 
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Eisenbahnüberführung Oderbrücke
1. Rammschlag am 26. Februar 2008
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Eisenbahnüberführung Oderbrücke
Rammen, Spundbohlen
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Eisenbahnüberführung Oderbrücke
Frühjahr 2008 – Demontage Vorlandbrücken,

Einbau Hilfsbrücken

Totalsperrung Ostern 2008 Einbau Hilfsbrücken
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Eisenbahnüberführung Oderbrücke
Demontage Vorlandbrücken West und Ost

Demontage Vorlandbrücke Ost
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Eisenbahnüberführung Oderbrücke
Fundamente, Pfeiler, Widerlager, Schalung
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Eisenbahnüberführung Oderbrücke
Fundamente, Pfeiler, Widerlager, Schalung
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Eisenbahnüberführung Oderbrücke
Sommer 2008 – Betonieren, Vorlandbrücken
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Eisenbahnüberführung Oderbrücke
Vorlandbrücke Ost, Montage neue Strombrücke
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Eisenbahnüberführung Oderbrücke
Herbst 2008 



15

15DB ProjektBau GmbH, I.BV-O-P (3), 15.01.2009

Eisenbahnüberführung Oderbrücke
Montage Netzwerkbogen
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Eisenbahnüberführung Oderbrücke
Verschub Vorlandbrücke Ost am 6. November 2008
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Eisenbahnüberführung Oderbrücke
Verschub Vorlandbrücke West am 8. November 2008
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Eisenbahnüberführung Oderbrücke
Ausschwimmen der alten Strombrücke am 11.November 2008
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Eisenbahnüberführung Oderbrücke
Einschwimmen der neuen Strombrücke am 18. November 2008
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Probebelastung
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Eisenbahnbetrieb Januar 2009


